



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 - (35) 3662-2060
www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: licitacao@mariadafe.mg.gov.br
Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 058/2022

DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 18.025.957/0001-58, com sede à Praça Getúlio Vargas, nº 60, nesta cidade, neste ato, representada por sua Prefeita Municipal, **Sr. Adilson dos Santos**, portador da Cédula de Identidade Nº MG 2.462.699 SSP/MG e CPF 451.134.326-57, residente e domiciliado à Rua Ítalo Venturelli, nº 95, Bairro Centro, em Maria da Fé, MG, denominada CONTRATANTE, e a empresa **ALPHA CONSTRUTORA LTDA ME**, inscrita no CNPJ nº 17.515.595/0001-10, com sua sede a Rua Felix dos Santos, nº 1.109, Loja B, Bairro Lavrinha, na cidade de Baependi/MG, neste ato representada pelo Sr. **Daniel Pereira Paiva**, brasileiro, CPF nº 069.408.156-60, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, firmam o **1º TERMO ADITIVO** ao Contrato Nº 058/2022, cujo objeto é a prestação de serviço de pavimentação com blocos intertravados de concreto no Bairro Mata do Izidoro, Zona Rural do Município de Maria da Fé, MG, com fundamento no **artigo 65, inciso II, alínea "d" § 8º, da Lei nº 8.666/93**, em sua atual redação, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO ADITIVO

Objetiva-se com o presente TERMO ADITIVO: acrescer a área a ser pavimentada com bloquetes intertravados de concreto, conforme Planilha Orçamentária do Setor de Engenharia e SINAP, desta Prefeitura Municipal e justificativa aprovada pelo Chefe do Executivo Municipal e Assessoria Jurídica desta Prefeitura, conforme especificado abaixo e documento anexo a este Termo, devidamente aceito e assinado pelo Prefeito Municipal e Departamento de Engenharia desta Prefeitura Municipal:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 - (35) 3662-2060
 www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: licitacao@mariadafe.mg.gov.br
 Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

Município: Prefeitura Municipal de Maria da Fé/MG					Demonstrativo de Atualização de Preços					
Projeto: Pavimentação Jardim - Mata 2 Etapa					Saldo de Contrato em:		Contrato Atualizado em:		Valor do Resgate:	
Responsável Técnico: Eudson de Siva Araujo					Novembro/2021 N. Deson.		Junho/2022 N. Deson.			
Nº CREA/CAU: 60.720/0-MG					R\$ 1.002.637,21		R\$ 1.223.434,65		R\$ 220.597,44	
BDI: 22,00%					Valor da Correção em R\$ caso: R\$ 220.597,44 (duzentos e vinte mil, quinhentos e noventa e sete reais e quatro centavos).					
Data: 09/07/2022					Saldo de Contrato			Saldo de Contrato Atualizado		
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	Custo Unitário S/BDI	Custo Unitário C/BDI	Total	Custo Unitário S/BDI	Custo Unitário C/BDI	Total Adequado
1		PAVIMENTAÇÃO EM TRECHO CURVO					R\$ 1.002.637,21			R\$ 1.223.434,65
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 2.440,43			R\$ 2.721,01
1.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MCTONVELADORA AF_11/2019	M2	11.529,00	R\$ 0,97	R\$ 0,06	R\$ 1.097,61	R\$ 0,09	R\$ 0,11	R\$ 1.268,19
1.1.2	4812	PLACA DE OBRAS (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 32", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2 M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,88	R\$ 413,48	R\$ 504,45	R\$ 1.192,82	R\$ 413,48	R\$ 504,45	R\$ 1.452,82
1.2		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 1.000.196,78			R\$ 1.220.703,64
1.2.1	94277	ASSENTAMENTO DE CURA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 60X60X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS AF_06/2016	M	3.660,00	R\$ 32,74	R\$ 37,50	R\$ 137.250,00	R\$ 47,75	R\$ 58,26	R\$ 213.231,60
1.2.2	94287	EXECUÇÃO DE SAIJETA DE CONCRETO USINADO, INCOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF_06/2016	M	3.660,00	R\$ 32,96	R\$ 39,85	R\$ 148.851,00	R\$ 39,20	R\$ 47,82	R\$ 175.021,20
1.2.3	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM AF_12/2015	M2	9.882,00	R\$ 56,63	R\$ 66,09	R\$ 682.747,30	R\$ 65,75	R\$ 80,22	R\$ 792.734,04
1.2.4	87983	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 0,8X1X1 M AF_12/2020	UN	20,00	R\$ 1.042,77	R\$ 1.236,50	R\$ 24.711,60	R\$ 1.114,16	R\$ 1.359,28	R\$ 27.185,60
1.2.5	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES), PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	M	90,00	R\$ 100,17	R\$ 122,21	R\$ 9.776,80	R\$ 128,39	R\$ 156,54	R\$ 12.531,20

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DE VALOR

Pelo presente Termo Aditivo, procede-se o acréscimo de R\$ 220.597,44 (duzentos e vinte mil, quinhentos e noventa e sete reais e quatro centavos).

ALPHA CONSTRUTORA
 LTDA:17515595000110

Assinado de forma digital por
 ALPHA CONSTRUTORA
 LTDA:17515595000110
 Dados: 2022.08.30 10:32:18
 -02'00'

Adilson
 dos Santos

Assinado de forma
 digital por Adilson dos
 Santos
 Dados: 2022.08.30
 10:16:27 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 - (35) 3662-2060
www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: **licitacao@mariadafe.mg.gov.br**
Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desse Termo Aditivo correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 4.4.90.51.00.2.11.00.26.782.0042.1.0054 – Calçamento e Pavimentação nos Bairros Rurais.

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

O presente TERMO ADITIVO será publicado, em extrato, no Site Oficial da Prefeitura de Maria da Fé.

E por estarem de pleno acordo com as cláusulas e condições anteriores, firmam este instrumento em duas vias de igual teor juntamente com as testemunhas a seguir:

Maria da Fé, 14 de julho de 2022.

Adilson dos Santos

Assinado de forma digital por Adilson dos Santos
Dados: 2022.08.30 10:16:46 -03'00'

Prefeitura Mun. de Maria da Fé
Contratante

ALPHA CONSTRUTORA LTDA:17515595000110

Assinado de forma digital por ALPHA CONSTRUTORA LTDA:17515595000110
Dados: 2022.08.30 10:32:36 -03'00'

ALPHA CONSTRUTORA LTDA ME
Contratada

TESTEMUNHAS:

1ª _____

2ª) _____

Atesto para fins legais, que o presente documento foi publicado no "Quadro de avisos desta Prefeitura."

Em 14/07/22
na forma da L.O.M. Art 86, §1º