



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 Ramal: 33 FAX: (35) 3662-2060

www.mariadafe.mg.gov.br

e-mail: compras@mariadafe.mg.gov.br

Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 076/2022

DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2022 – TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 18.025.957/0001-58, com sede à Praça Getúlio Vargas, nº 60, nesta cidade, neste ato, representada por sua Prefeita Municipal, Sr. Adilson dos Santos, portador da Cédula de Identidade Nº MG 2.462.699 SSP/MG e CPF 451.134.326-87, residente e domiciliado à Rua Ítalo Venturelli, nº 95, Bairro Centro, em Maria da Fé, MG, denominada CONTRATANTE, e a empresa **ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.859.739/0001-72 situada à Rua da Laje, nº 935, Bairro Nossa Senhora de Fátima, em São Lourenço, MG, neste ato representada por seu Administrador, Sr. Luciano Rocha Fagundes, inscrito no CPF sob o nº 886.302.506-15, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, firmam o **TERMO ADITIVO** ao Contrato Nº 076/2022, cujo objeto é a prestação de serviço de pavimentação com blocos intertravados de concreto na 2ª Etapa da Obra do Parque Linear Urbano, no Bairro Campo Redondo em Maria da Fé, MG, com fundamento no **artigo 65, inciso II, alínea “d” § 8º, da Lei nº 8.666/93**, em sua atual redação, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO ADITIVO

Objetiva-se com o presente TERMO ADITIVO: acrescer a área ser pavimentada com bloquetes intertravados de concreto, conforme Planilha Orçamentária do Setor de Engenharia desta Prefeitura Municipal e justificativa aprovada pelo Chefe do Executivo Municipal: especificado abaixo:

Ítem	Código	Descrição	Quant. Prevista(m2)	Quant. Necessária(m2)	Quant. a ser adit.(m2)	Preço Unit.	Preço Total
1	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm para vias urbanas.	2268,00	2358,00	90,00	R\$ 50,51	R\$ 4.545,90
2	92399	Execução de vias em piso intertravado com bloco retangular cor natural de 20x10 cm, de espessura 8 cm.	298,40	898,40	600,00	R\$ 68,42	R\$ 41.052,00

Adilson dos Santos

Assinado de forma digital por Adilson dos Santos
Dados: 2022.05.26



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 Ramal: 33 FAX: (35) 3662-2060
www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: compras@mariadafe.mg.gov.br
Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DE VALOR

Pelo presente Termo Aditivo, procede-se o acréscimo de R\$ 45.597,90 (quarenta e cinco mil, quinhentos e noventa e sete mil e noventa centavos), ao valor do Contrato original.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desse Termo Aditivo correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 4.90.51.00.2.07.00.27.813.0025.1.0024 – Construção e Reforma de Áreas de Lazer.

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

O presente TERMO ADITIVO será publicado, em extrato, no Site Oficial da Prefeitura de Maria da Fé.

E por estarem de pleno acordo com as cláusulas e condições anteriores, firmam este instrumento em duas vias de igual teor juntamente com as testemunhas a seguir:

Maria da Fé, 26 de Maio de 2022.

Adilson dos Santos

Assinado de forma digital por Adilson dos Santos
Dados: 2022.05.26 13:57:06 -03'00'

Prefeitura Mun. de Maria da Fé
Contratante

ROCHA FAGUNDES
EMPREENHIMENTOS -
LTDA:28859739000172

Assinado de forma digital por ROCHA
FAGUNDES EMPREENHIMENTOS -
LTDA:28859739000172
Dados: 2022.05.26 14:39:22 -03'00'

ROCHA FAGUNDES EMPREENHIMENTOS LTDA
Contratada

TESTEMUNHAS:

1ª

2ª)

Atesto para fins legais, que o presente documento foi publicado no "Quadro de avisos desta Prefeitura."

Em 26 / 05 / 2022

Na forma da L.O.M. Art 86, §1º