



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 - (35) 3662-2060
www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: licitacao@mariadafe.mg.gov.br
Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 058/2022

DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 18.025.957/0001-58, com sede à Praça Getúlio Vargas, nº 60, nesta cidade, neste ato, representada por sua Prefeita Municipal, **Sr. Adilson dos Santos**, portador da Cédula de Identidade Nº MG 2.462.699 SSP/MG e CPF 451.134.326-87, residente e domiciliado à Rua Ítalo Venturelli, nº 95, Bairro Centro, em Maria da Fé, MG, denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **ALPHA CONSTRUTORA LTDA ME**, inscrita no CNPJ nº 17.515.595/0001-10, com sua sede a Rua Felix dos Santos, nº 1109, loja B, Bairro Lavrinha, na cidade de Baependi/MG, neste ato representada pelo Sr. **Daniel Pereira Paiva**, brasileiro, CPF nº 069.408.156-60, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, firmam o **3º TERMO ADITIVO** ao Contrato Nº 058/2022, cujo objeto é a prestação de serviço de pavimentação com blocos intertravados de concreto no Bairro Mata do Izidoro, Zona Rural do Município de Maria da Fé, MG, com fundamento no **artigo 65, inciso II, alínea "d" § 8º, da Lei nº 8.666/93**, em sua atual redação, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO ADITIVO

Objetiva-se com o presente TERMO ADITIVO: acrescer a área a ser pavimentada com bloquetes intertravados de concreto, conforme Planilha Orçamentária do Setor de Engenharia e SINAP, desta Prefeitura Municipal e justificativa aprovada pelo Chefe do Executivo Municipal e Assessoria Jurídica desta Prefeitura, conforme especificado abaixo e documento anexo a este Termo, devidamente aceito e assinado pelo Prefeito Municipal e Departamento de Engenharia e Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas, desta Prefeitura Municipal:

ALPHA CONSTRUTORA LTDA ME
Rua Felix dos Santos nº 1109 - LOJA B
CENTRO
BAEpendi - MG
CEP 37.413-000

Adilson dos Santos
Prefeito Municipal
CPF-451.134.326-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 - (35) 3662-2060
www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: licitacao@mariadafe.mg.gov.br
Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

Fica fazendo parte integrante deste Termo aditivo a Planilha Orçamentária do Quantitativo aditivado desta Obra: Pavimentação de trecho rural, com bloquetes e meios-fios pré-moldados no Bairro Rural Jardim e Mata do Izidoros

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DE VALOR

Pelo presente Termo Aditivo, procede-se o acréscimo de R\$ 279.766,18 (duzentos e setenta e nove mil, setecentos e sessenta e seis reais e dezoito centavos).

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desse Termo Aditivo correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 4.4.90.51.00.2.11.00.26.782.0042.1.0054 – Calçamento e Pavimentação nos Bairros Rurais.


CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

O presente TERMO ADITIVO será publicado, em extrato, no Site Oficial da Prefeitura de Maria da Fé.

E por estarem de pleno acordo com as cláusulas e condições anteriores, firmam este instrumento em duas vias de igual teor juntamente com as testemunhas a seguir:

Maria da Fé, 10 de Outubro de 2023.


Prefeitura Municipal de Maria da Fé
Contratante
Adilson dos Santos
Prefeito Municipal
CPF 451.154.326-87


ALPHA CONSTRUTORA LTDA ME
Contratada

17.515.585/0001-10
ALPHA CONSTRUTORA LTDA ME
Rua Felix dos Santos Nº 1100 Lj B
CENTRO
37.443-000 BARPENDI MG

TESTEMUNHAS:

1ª 

2ª _____