CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

CAIXA
A4 (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA [PAVIEMNTACAO RURAL - ESTRADA VICINAL DO BAIRRO SAO {PAVIMENTACAO DE VIA RURAL NO MUNICIPIO DE MARIA DA FE
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24

I

CANTEIRO DE OBRAS 1.693,67 | % Perio

% Period

DRENAGEM % Period

% Periodo:

PAVIMENTAGAO LEITO CARROGAVEL 399.587,22 | % Periodo:

L

Total: R$ 410.982,26 %: 33,91% 32,56% 33,53%
Repasse: | 135.653,81 | 130.228,55 | 134.117,64
Periodo: Contrapartida: 3.724,46 3.575,51 3.682,29

Outros: - - -
Investimento: | 139.378,27 | 133.804,06 137.799,93
%: 33,91% 66,47% 100,00%
Repasse: | 135.653,81 | 265.882,36 | 400.000,00
Acumulado: Contrapartida: 3.724,46 7.299,97 | 10.982,26

Outros: - - -
Investimento: | 139.378,27 | 273.182,33 | 410.982,26

MARIA DA FE/MG
Local

sexta-feira, 21 de junho de 2024
Data

PMv3.0.6

Responsavel Técnico

Nome: VINICIOS AUGUSTO DA SILVA
CREA/CAU: 398943

ART/RRT:



